

Календарный план реализации проекта

Утверждаю.
 Директор школы: Голубева Е. И.
 Приказ № _____ от _____ г

№ п/п	Решаемая задача*	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1.	Создание условий для участия школьников во внутришкольных процессах: проведение организационных и информационных мероприятий со всеми потенциальными участниками	Объявление конкурса школьных инициатив	12.02.2024	14.02.2024
		Организация школьных семинаров по вопросам инициативного бюджетирования	13.02.2024	01.03.2024
		Сбор креативных идей и предложений	19.02.2024	22.02.2024
		Проведение школьного этапа; презентации проектных предложений	01.03.2024	01.03.2024
2.	Обучение школьников различным аспектам функциональной грамотности	Проведение обучающих семинаров школьных команд по вопросам составления проектной заявки и определения бюджета; организационная встреча муниципальной команды со школьными организаторами; формирование бюджетов проекта совместно со школьными командами	19.02.2024	25.02.2024
3.	Перезагрузка деятельности управляющих советов школ и вовлечение членов управляющих советов в более активное принятие бюджетных решений и обеспечение осуществления инициативного бюджетирования	Проведение очередных (внеочередных) заседаний органов государственного управления образовательных организаций, обсуждение проекта, сбор предложений по возможной поддержке проектов школьников	26.02.2024	29.02.2024
4.	Осуществление мероприятий проектных инициатив: проектирование, отбор, реализация, анализ и оценка эффективности	Проведение организационных мероприятий	с 01.03.2024	
		Подготовка проектного предложения	01.03.2024	15.03.2024
		Конкурс проектов на	15.03.2024	25.03.2024

		муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов		
		Подготовка проектного предложения на регион	26.03.2024	28.03.2024
		Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя.	01.04.2024	30.04.2024
5.	Осуществление мероприятий проектных инициатив	Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов	01.05.2024	31.05.2024
		Реализация инициатив-победителей	01.06.2024	31.08.2024
6.	Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта	Торжественное открытие	01.09.2024	30.09.2024
		Подведение итогов	01.10.2024	31.10.2024