

Календарный план реализации проекта

Утверждаю.
Директор школы:  - Голубева Е. И.
приказ № 35-д от 06.02.2025 г.

№ п/п	Решаемая задача*	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
1.	Создание условий для участия школьников во внутришкольных процессах: проведение организационных и информационных мероприятий со всеми потенциальными участниками	Объявление конкурса школьных инициатив	07.02.2025	14.02.2025
		Организация школьных семинаров по вопросам инициативного бюджетирования	19.02.2025	28.02.2025
		Сбор креативных идей и предложений	28.02.2025	03.03.2025
		Проведение школьного этапа; презентации проектных предложений	03.03.2025	10.03.2025
2.	Обучение школьников различным аспектам функциональной грамотности	Проведение обучающих семинаров школьных команд по вопросам составления проектной заявки и определения бюджета; организационная встреча муниципальной команды со школьными организаторами; формирование бюджетов проекта совместно со школьными командами	10.03.2025	12.03.2025
3.	Перезагрузка деятельности управляющих советов школ и вовлечение членов управляющих советов в более активное принятие бюджетных решений и обеспечение осуществления инициативного бюджетирования	Проведение очередных (внеочередных) заседаний органов государственного управления образовательных организаций, обсуждение проекта, сбор предложений по возможной поддержке проектов школьников	10.03.2025	12.03.2025
4.	Осуществление мероприятий проектных инициатив: проектирование, отбор,	Проведение организационных мероприятий	с 10.03.2025	

	реализация, анализ и оценка эффективности	Подготовка проектного предложения	10.03.2025	12.03.2025
		Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов	14.03.2025	14.03.2025
		Подготовка проектного предложения на регион	14.03.2025	18.03.2025
		Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя.	01.04.2025	30.04.2025
5.	Осуществление мероприятий проектных инициатив	Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов	01.05.2025	31.05.2025
		Реализация инициатив-победителей	01.06.2025	31.08.2025
6.	Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта	Торжественное открытие	01.09.2025	30.09.2025
		Подведение итогов	01.10.2025	31.10.2025